



## RESTAURATION INTERIEURE DE L'EGLISE COMMUNALE BELMONT-TRAMONET (73)

### PLANNING PREVISIONNEL – DCE – Décembre 2014

- Semaine 51 (envoi le 16 décembre 2014) : publication
- Semaine 04 (jeudi 22 janvier 2015, 18h00) : date limite de la remise des offres
- Fin semaine 07 (mi-février 2015) : notification aux entreprises attributaires
- Début semaine 10 (lundi 02 mars 2015) : démarrage de la préparation de chantier
- Lundi 02 mars 2015, 14h00 : 1ère réunion de chantier en mairie
- Semaine 14 (lundi 30 mars 2015) : démarrage du chantier
- Travaux du 30 mars au 29 octobre 2015 (7 mois de travaux) – Chantier fermé en août.
- Semaine 44 (jeudi 29 octobre 2015) : réception du chantier

date, cachet et signature de l'entreprise