	Nom	Début	Fin
1	PUBLICATION	15/05/13 08:00	15/05/13 17:00
2	REMISE DES OFFRES	14/06/13 08:00	14/06/13 11:00
3	PREMIERE REUNION / OS	17/07/13 08:00	17/07/13 17:00
4	PREPARATION DU CHANTIER	17/07/13 08:00	23/08/13 17:00
5	DEMARRAGE DES TRAVAUX	26/08/13 08:00	15/11/13 17:00
6	RECEPTION DES TRAVAUX	18/11/13 09:00	18/11/13 17:00