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RESTAURATION ÉGLISE DE LA VERNAZ - PHASE 2

PLANNING GÉNÉRAL DES TRAVAUX

PREMIÈRE RÉUNION DE CHANTIER
ORDRE DE SERVICE : Semaine 29/30

PRÉPARATION DE CHANTIER : Semaines 31 =>35

TRAVAUX : Semaines 36 =>44

RÉCEPTION DES TRAVAUX : Semaine 45

Planning à joindre à l'offre

Date, cachet et signature de l'entreprise
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